



GMINA SULIKÓW

59-975 Sulików
ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
tel. (75) 77 87 288, 289
tel./fax.(75) 77 56 922



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



„Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04/U/70/05

ANEKS Nr 3

do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r.

Niniejszy aneks został zawarty w dniu 23.11.2006 r. w Sulikowie, pomiędzy:

GMINĄ SULIKÓW z siedzibą w Sulikowie, przy ul. Dworcowej 5,
reprezentowaną przez:

1. Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Maciaszek
zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony

a

Tomaszem Kaczmarkiem zam. w Obornikach, [REDACTED] prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI-STAR
KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedziba w Obornikach, Uścikówiec 4 na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Obornikach pod numerem 4137
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony

Strony zgodnie ustalają, iż dokonują następujących zmian w łączącej ich umowie z dnia 5 maja 2006 r.

§ 1

Zmienia się dotychczasowy „Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji” stanowiący załącznik nr 2 do
umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. na nowy harmonogram, będący załącznikiem do
niniejszego aneksu, zatwierdzony przez Zamawiającego a przygotowany przez Wykonawcę w dniu
02.11.2006 r.

§ 2

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 umowy, który otrzymuje następującą formę:

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane na następujących warunkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy (przerwa w realizacji winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru),
- d) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,
- e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- 2) Niezależnie, od kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1) a) umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu zakresu robót określonego na dany kwartał w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji” (stanowiącym załącznik nr 2 do umowy), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za roboty przewidziane na dany kwartał za każdy dzień zwłoki. Kara, o której mowa w zdaniu poprzedzającym płatna będzie w przypadku braku wyjaśnienia powodów opóźnienia przez Wykonawcę lub braku akceptacji powyższego wyjaśnienia przez Zamawiającego.
- 3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- a) za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia z innych przyczyn niż w pkt. a, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki (przerwa w realizacji robót winna być potwierdzona w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru),
 - d) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w oparciu o art. 471 k.c.
4. Każda ze stron umowy bez zgody drugiej strony nie skorzysta z uprawnień wynikających z art. 509 kodeksu cywilnego (zmiana wierzyciela).

§ 3

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 umowy, który otrzymuje następującą formę:

„3. Faktury przejściowe wystawione będą na podstawie danych zawartych w przygotowanych przez Wykonawcę a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i powołanego przez Zamawiającego Inżyniera kontraktu przejściowych świadectwach płatności, w ciągu trzech dni od przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę.

Faktury te płatne będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych.”

Zmiana § 17 ust. 3 umowy powoduje wygaśnięcie załącznika nr 6 do umowy nr 2/RG/342-BHS/2006 z dnia 05.05.2006 r. „Tabela elementów”.

§ 4

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI: harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJĄCY

SKARBNIK GMINY
Maria Maciaszek
Maria Maciaszek

WOJTA
Jan Hasiuk
Jan Hasiuk

URZĄD GMINY SULIKÓW
59-975 Sulików, ul. Dworcowa 5
woj. dolnośląskie
telefon (0-75) 77-87-288, 289
tel./fax (0-75) 77-56-922

WYKONAWCA

WŁAŚCICIEL

Romasz Kaczmarek
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE
MAXI-STAR-KONSTRUKTOR
Zakład Pracy Chronionej
Uścikówiec 4, 64-600 Obornik
tel. 061/29-70-195 NIP 787-145-911