

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Dostawy
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulików
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821440
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Dworcowa 5
- 1.4.2.) Miejscowość: Sulików
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 59-975
- 1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@sulikow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.sulikow.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccb94842-32b8-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00552976
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-12-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00367874
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła.”
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie pomp ciepła w ramach inwestycji pn. „Modernizacja kotłowni budynku Urzędu Gminy Sulików – wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła” przy ul. Dworcowej 5 w Sulikowie.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy.
- 3.8.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

42510000-4 - Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

42511110-5 - Pompy grzewcze

44622100-7 - Urządzenia do odzyskiwania ciepła

44622000-6 - Układy odzyskiwania ciepła

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71314100-3 - Usługi elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-09-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

30 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): 4ECO Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592015766

4.3.3.) Ulica: Zagnańska 153

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-563

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 160975,61 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00417398/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-10-26

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W październiku 2023r. z dawnego pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Gminy Sulików wydzielono dwa nowe pomieszczenia.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Konieczność wykonania rozbudowy sieci centralnego ogrzewania o dwa grzejniki w nowo powstałych pomieszczeniach Urzędu Gminy Sulików.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 4437,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie