
Projekt umowy 
Załącznik Nr 5 do SWZ  

Ogólne Warunki Umowy 
UMOWA Nr …………………… 

 
Umowa zawarta w dniu …………… 2023 r. w Sulikowie pomiędzy:  

Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulików,  
NIP: 615-18-08-708  reprezentowaną przez: 
Roberta Starzyńskiego  – Wójta Gminy Sulików 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy – Agnieszki Żukowskiej 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 

a  
…………………………………………………………………………  
 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………… 

 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

 
§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie 

podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze 

zm.).  
2. Inwestycja będzie realizowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych – EDYCJA Nr 2 oraz ze środków własnych Gminy Sulików. 
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  

a) Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy; 
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy – Formularz ofertowy; 

c) Załącznik nr 3 – Protokół zdawczo – odbiorczy terenu robót budowlanych; 
d) Załącznik nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy; 
e) Załącznik nr 5 – Kosztorys uproszczony, 

f) Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj polegający  
na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych  
w ramach inwestycji pn. „Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową  
o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” finansowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – EDYCJA Nr 2 oraz ze środków 

własnych Gminy Sulików (inwestycja pn. „Kompleksowa wymiana oświetlenia 
ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne efektywne punkty oświetlenia 
ulicznego LED” ). 
 

 
Głównym celem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulic na 

terenie gminy, a także zapewnienie zgodności systemu oświetlenia z obowiązującą w tym 
zakresie normą PN-EN 13201 Oświetlenie Dróg (lub normą do niej równoważną). Całość 
zamierzenia inwestycyjnego dzieli się na dwa zakresy: dotyczący modernizacji oświetlenia 
oraz dotyczący wykonania nowych odcinków oświetleniowych. 
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1. Zamówienie obejmuje: 
a)   Opracowanie dokumentacji projektowej: 

projekt budowlany, projekt wykonawczy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień 
uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych oraz 
uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnień 

wynikających z obowiązujących przepisów i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę 
lub dokonanie skutecznego zgłoszenia niewymagającego pozwolenia na budowę, jeżeli takie 
dokumenty będą wymagane oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu 
wszystkich robót budowlanych; 

ilość egzemplarzy: 
- 4 egz. (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami) w zakresie niezbędnym do zrealizowania 

zadania w myśl ustawy Prawa Budowlane, przez inwestora (Gminę Sulików) ww. inwestycji 
– w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki PDF i dwg).  
- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej, 
- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego w formach ath i PDF w wersji elektronicznej, 
- 3 egz. przedmiaru w wersji papierowej, 

- 1 egz. przedmiaru w formach ath i PDF w wersji elektronicznej, 
Wersje elektroniczne przekazać na płycie CD lub DVD. Wykonawca po swojej stronie ma 

także przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, który złoży 
Wykonawca. 

b)  uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń     
i decyzji, w tym pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych (po 
uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego); 

c)  wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz, 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym i zatwierdzonym  przez 

Zamawiającego; 
2.    Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo – 

kosztorysową. 
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno użytkowy 

stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
4. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach.  
5. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana 

przez Wykonawcę z Zamawiającym, a następnie przez Zamawiającego zaakceptowana. 

6.  
a) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie 
funkcjonalno – użytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

b) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy                   
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego                    
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt a i b niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego. 
8. Zmiany, o których mowa w ust. 6 pkt a i b niniejszego paragrafu nie spowoduje 

podwyższenia ceny wykonania podmiotu umowy, o której mowa w § 5 niniejszej umowy. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentu 
wymienionego w ust. 3.  

10. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne               
z opisanymi w dokumentacji za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP. 

11. Strony oświadczają, iż Zamawiający udzielił Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji 
dotyczących przedmiotu umowy.  

12. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 

przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi 
wykonywanych prac.  
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13. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 

pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy                    
w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.  

14. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową. 

15. Wykonawca oświadcza, że: 
a) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszej umowy, jak  
również co do prawidłowości i kompletności opisu prac w programie funkcjonalno - 
użytkowym, 

b) zapoznał się z dokumentacją techniczną i oświadcza, że jest ona kompletna                              

i prawidłowa w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
c) zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym 

szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza 
budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne 
media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, 

możliwościami zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji 
wynagrodzenia. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również inne 

warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

WYMAGANIA MATERIAŁOWE 
 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1165).  

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów aktualny certyfikat, deklarację, atest lub aprobatę techniczną.  

4. Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki i materiały do realizacji 

zamówienia, a także na żądanie Zamawiającego, zapewni możliwość zbadania jakości 
użytych materiałów lub wykonywanych robót w zakresie wymagań określonych w ust. 2.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania lub wyboru podmiotu, do którego będą 

przekazane materiały w celu wykonania badań.  
6. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, że materiały zastosowane do wykonania robót są 

niezgodne z umową, koszty tych badań dodatkowo obciążą Wykonawcę, natomiast gdy 
wyniki badań potwierdzą zgodność zastosowanych materiałów z umową, koszty tych badań 

obciążą Zamawiającego.  
 

§ 4 
TERMIN REALIZACJI 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia robót budowlanych, o których mowa w § 2 

niniejszej Umowy, w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy (w tym 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu). 
2. Przez termin zakończenia realizacji umowy rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy  

(w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu) wraz z odbiorem końcowym. 
 
Harmonogram realizacji zamówienia 
3. W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje 

się do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz 
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski – w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 
edytowalnej. 

4. W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzględni podział płatności opisany 
w § 5 ust. 3 umowy. 

5. W przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wyznaczonym 

powyżej terminie, Zamawiający jednorazowo wezwie Wykonawcę do jego przedłożenia                 
w terminie przez siebie wskazanym. 
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6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę 

harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego 
paragrafu, dokona jego akceptacji lub zgłosi ewentualne zastrzeżenia i wyznaczy termin na 
ich poprawę. 

7. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo-

finansowym jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może 
odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy zmiana mogłaby spowodować 
nie wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy w termie wskazanym w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

8. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminu zakończenia robót lub zmiany wynagrodzenia, ich wprowadzenie nie 

wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
 
Kalkulacja kosztów oferty 
9. W terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kalkulację kosztów oferty 

opracowaną metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju              
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).  
 

10. Kalkulacja kosztów oferty powinna być podzielona na etapy spójne z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 3-8 i programem funkcjonalno - 
użytkowym, szczegółowo opisywać składowe wysokości wynagrodzenia i wykonanie 

poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
 
11. Przekazanie terenu robót Wykonawcy celem wykonania robót budowlanych nastąpi  w 

terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie sporządzonego protokołu 
zdawczo – odbiorczego terenu robót budowlanych, który jako załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy stanowi jej integralną część. 

12. Szczegółowe terminy dla realizacji zadania objętego umową:  
1) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, należy przedłożyć umowę 

konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców, jako 

konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację 
umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań 
związanych z realizacją umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z 
partnerów,  

2) rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie 10 
dni od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonego 
przez nadzór inwestorski wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego 
prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów.  

13. Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastąpi w terminie do 7 dni po wykonaniu  
i zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu i zakończeniu robót 
dodatkowych, zamiennych lub zanikających. 

14. Strony niniejszej Umowy dopuszczają inny termin przekazania dokumentacji 
powykonawczej, niż określony w ust. 5, z tym zastrzeżeniem, iż  termin ten zostanie 
pisemnie uzgodniony przez Strony Umowy pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego 
zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącym załącznik do umowy:  
Wartość zamówienia netto: .....................................................................  
Słownie: .....................................................................  
Wartość VAT( ……..%): .....................................................................  

Wartość zamówienia brutto: ..................................................................  
Słownie: ..................................................................... 
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2. Wynagrodzenie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych - EDYCJA 2 oraz środków Gminy Sulików. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat 

dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, tj. wypłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie udzielona w trzech 

transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego I etapu w ramach realizacji Inwestycji, 
druga – po zakończeniu II etapu realizacji Inwestycji, trzecia – po zakończeniu realizacji 
Inwestycji: 
1) pierwsza transza w wysokości wkładu własnego Zamawiającego; 
2) druga transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty przyznanego dofinansowania; 
3) trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.  
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje koszty, niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej zamówienia, jak również 
wszelkie inne koszty w nim nieujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu umowy, w 
szczególności: koszty związane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, 

ekspertyz, wszelkie koszty pomiarów, badań, zabezpieczeń, robót porządkowych oraz 
koszty innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w 

tym podatek VAT w obowiązującej wysokości). 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części nie pokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie 
dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego. 

7. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. 
Podstawą dla wystawienia faktury VAT w każdym przypadku będą podpisane protokoły 
odbioru robót (odpowiednio: częściowe i końcowy), stwierdzające wykonanie robót i prac 

oraz zawierające zbiorcze zestawienie wykonanych robót. 
8. Faktury powinny być wystawione i doręczone Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy określonego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.  
W przypadku zmiany, o której mowa wynagrodzenie brutto zostanie określone  
z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej na dzień wystawienia faktury) stawki podatku 

VAT, bez zmiany ceny netto. 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji robót 

dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z poniższymi zapisami: 
1) W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ustawy pzp, czyli 

gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), ustala 
się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1.1) Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza  
przedmiot niniejszej Umowy, czyli robót, o których mowa powyżej, może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.   
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności sporządzony przez  Nadzór 
Inspektorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać  
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455  

ust. 1 pkt 3) ustawy pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być  
 poprzedzone wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Dokumentacja musi być zgodna  
 z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 
1.2) Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych będzie odbywało się na podstawie       
         kosztorysu wykonanego na podstawie następujących założeń: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 4 
ust. 9, a ilość wykonanych w tym okresie robót – z dokumentacją projektową,  

o której mowa w ust. 12 pkt 1) ppkt. 1.1); 
b) w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit a) 
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niniejszego punktu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie następujących 
założeń: 

i) ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny 

jednostkowe materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów 
pośrednich (Kp) oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów 
opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

ii) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie 
zapisów w ppkt bi), brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną 
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

iii) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 
Katalogów Nakładów Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji 
w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 
następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 
11. Zamawiający przewiduje również dokonanie zmiany wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, w sytuacji gdy poziom zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, o których mowa wyżej, wzrośnie lub spadnie o co najmniej 5%. Początkowy 
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na: 
1) 180 dni licząc od dnia zawarcia umowy, 
2) a w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert – termin otwarcia ofert. 

12. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 11, 
zobowiązana jest uzasadnić swój wniosek, przedstawiając stosowne dokumenty 
potwierdzające wzrost lub spadek średnich krajowych cen materiałów oraz ich wpływ na 
koszt wykonania zamówienia. 

13. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 11, wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu o wartość wzrostu lub spadku średnich 

krajowych cen materiałów budowlanych. 
14. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, dopuszczalna będzie jednorazowo w całym 

okresie realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona będzie złożyć wniosek o zmianę 

wynagrodzenia nie później niż przed upływem 2 miesięcy od wskazanej w § 4 ust. 1 daty 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

15. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie 
ust. 11, nie może przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy w 

całym okresie trwania umowy. 
16. Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu do umowy. 
17. Ponadto przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w 

ust. 1 w razie ograniczenia przez Zamawiającego zakresu realizacji przedmiotu umowy 
(roboty zaniechane), przy czym Zamawiający będzie mógł skorzystać z tego prawa w 
szczególności w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający może w każdej chwili zarządzić 

wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca 
zobowiązuje się wprowadzić w życie zarządzone zmiany. 

18. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 17 Zamawiający powiadomi o tym na 
piśmie Wykonawcę, który wówczas zobowiązany będzie sporządzić przedmiar i szczegółowy 
kosztorys robót zaniechanych i przekazać Zamawiającemu do zaopiniowania, w terminie 7 
dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego pisma o zmniejszeniu zakresu 

przedmiotu umowy (robotach zaniechanych). 
19. Ograniczenie zakresu zamówienia i związanego z tym obniżenia wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 17, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 
20. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy dotyczących wynagrodzenia 

Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań: 
1. w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych                    

z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, 

jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wynagrodzenie Wykonawcy, 
określone w ust. 1, będzie waloryzowane o ile aktualny wskaźnik inflacji za 
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ostatnie 6 miesięcy będzie wyższy od umownie zakładanego, tj. 20 % (wskaźnik 
waloryzacji), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień: 

2. podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastąpi na wniosek Wykonawcy, 
złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez 
Strony oraz przy wzroście wskaźnika waloryzacji określonego powyżej za 

ostatnie 6 miesięcy poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację o co najmniej 
20%; waloryzacja w zakresie podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy może 
być dokonana jeden raz na kolejne 6 miesięcy obowiązywania Umowy, 

3. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastąpi w wyniku inicjatywy 
Zamawiającego, podjętej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy 
przez Strony oraz przy obniżeniu wskaźnika waloryzacji określonego powyżej za 

ostatnie 6 miesięcy poprzedzających inicjatywę Zamawiającego o co najmniej 
20%, 

4. z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej 
wskaźników określonych według wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za 
ostatnie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku Wykonawcy o waloryzację 

wskazanego w pkt 1) lub za ostatnie 6 miesięcy poprzedzających inicjatywę 
Zamawiającego wskazaną w pkt 2), z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda 

kolejna) waloryzacja dokonana: 
1. na wniosek Wykonawcy - nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy 

Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot 
umowy, 

2. w wyniku działań Zamawiającego - nastąpi bez względu na fakt czy 
Wykonawca na dzień podjęcia działań Zamawiającego realizuje 
przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/zwłoki. 

21. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 20, wynosi 20%, 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy. 

 

 

 
§ 6 

ROZLICZENIE ROBÓT 
 

1. Podstawę dla wystawienia faktur częściowych i końcowych stanowić będą zatwierdzone 
przez Zamawiającego zestawienia wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości oraz 

podpisane bez zastrzeżeń odpowiednie protokoły odbioru częściowego lub końcowego robót 
budowlanych, potwierdzające wykonanie robót budowlanych bez zastrzeżeń. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, zapłacone zostanie po bezusterkowym 
wykonaniu zadania i podpisaniu częściowego/końcowego protokołu zdawczo–odbiorczego.  

3. Faktura końcowa VAT będzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze końcowym, na 
podstawie protokołu końcowego wykonanych robót budowlanych. 

4. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, dalszym podwykonawcą, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć faktury końcowe podpisane przez Wykonawcę i Podwykonawcę, 
dalszego podwykonawcy oświadczenie, że wszystkie należności wynikające z wystawionych 
faktur Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, których termin płatności upłynął, zostały 
uregulowane.  

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty całości lub części 
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  
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7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może:  
1) nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy nr ……………… prowadzony przez Bank ………….. .  
10. Zapłaty częściowe i końcowa za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty 
uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą: 
Gmina Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, NIP: 615-18-08-708.  

12. Przedmiot umowy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek 
podatkowy będzie dotyczył ………………………… objętych przedmiotem zamówienia, a ich 

wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………… zł. / Przedmiot umowy nie 
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. * 
*niepotrzebne skreślić 

13. Podatek od towarów i usług zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT. 

14. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.  

15. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę 
oświadczeń podwykonawców potwierdzających otrzymanie należnego im od Wykonawcy 

wynagrodzenia. 
16. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT. 
17. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie  

z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno – prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

18. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym, 
jednoznacznym i ostatecznym odpowiadającym zakresowi robót przedstawionemu w 
dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto następujące koszty: organizacji zaplecza i 
placu budowy, utrzymanie oraz jego rozbiórka i uporządkowanie terenu po zakończeniu 

budowy; ubezpieczenia placu budowy; przywrócenia terenów do stanu pierwotnego (tereny 
zajęte/użytkowane konieczne do wykonania zamówienia); niezbędnych prób, badań i 
odbiorów; opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie w imieniu Zamawiającego, usunięcia gruzu, odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie zabezpieczenie terenu przed 
dostaniem się osób nieupoważnionych na teren budowy; wszelkie inne koszty 

nieprzewidziane, a niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) przekazanie Wykonawcy protokołem terenu budowy, oraz wszelkiej posiadanej 

dokumentacji mającej, lub mogącej mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.  
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§ 8 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,  
2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Projekcie 

technicznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robót, zasadami 
wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,  

3) zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej konieczności, 

4) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia 
wynika z obowiązujących przepisów.  

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,  

6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu lub skuteczne zgłoszenie zakończenia 

prac do PINB, 
7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i z 

uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie 
umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na 
terenie budowy,  

8) przestrzeganie przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i 
sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 
a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 
zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania,  
9) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy,  
10) zapewnienie właściwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,  
11) z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę przechodzi 

pełna odpowiedzialność za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,  
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy,  

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane działaniem 
lub niedopatrzeniem Wykonawcy,  

12) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,  

13) informowanie Zamawiającego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  
i wypadkach,  

15) zgłoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad. 

2. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne 

przeszkolenie w zakresie BHP i niezbędne uprawnienia odpowiadające rodzajowi 
wykonywanych prac.  

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w 
zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.  

4. Wykonawca nie może dokonać cesji (przelewu wierzytelności) z tytułu niniejszej umowy na 
rzecz osób trzecich.  

 
§ 9 

TEREN BUDOWY 
 

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym 
pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.  
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§ 10 
NADZÓR INWESTORSKI 

 
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:…………………………….  

2. Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 
prawo budowlane.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika  
z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

 

 
§ 11 

PERSONEL WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób,  
o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego 
postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.  

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika  
z obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób, niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca ustanawia głównego projektanta w osobie …………………………………… 
posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie 
realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem. 

6. Wykonawca ustanawia kierownika/kierowników budowy w osobie/osobach 
…………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w zakresie realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem.  

7. Osoba/osoby wskazane w ust. 5, będzie/będą działać w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane.  
8. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby/osób wskazanej/wskazanych w ust. 5, 

w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.  
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w SWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
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ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników /wyliczenie ma charakter przykładowy. 
Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 
RODO; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny  

z przepisami ww. rozporządzenia/). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych.  
11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 
§ 12 

PODWYKONAWCY 
 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz ze szczegółowym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy 
wykonania poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z 
tego tytułu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  
2. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:  

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy,  
2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,  
3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,  

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż ……… dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o której mowa w 

ust. 1 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,  
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2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3.  

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w 
ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o której mowa w ust. 7, 
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jeżeli:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,  
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy, w terminie określonym  
w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 zł. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia  

i kompetencji Podwykonawcy. 
13. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, 

jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 13 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 
 
1. Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 

do 2 dni od dnia zgłoszenia przez kierownika budowy/kierownika robót wpisem do 
dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów  

i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.  
2. W razie nie dopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć 

roboty niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego.  

3. Odbiór końcowy, rozpoczęty będzie w terminie nie późniejszym, niż 10 dni od dnia 
pisemnego zgłoszenia przez kierownika budowy/kierownika robót potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora 
nadzoru.  

4. Odbioru końcowego dokonuje, z udziałem kierownika budowy/kierownika robót i inspektora 
nadzoru, powołana przez Zamawiającego komisja odbiorowa, z czego sporządzony zostaje 
protokół odbioru końcowego.  

5. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia i podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru.  

6. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół 
zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone 
terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  
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§ 14 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …… na całość prac oraz dostarczone materiały 

określone niniejszą umową.  
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
3. W okresie odpowiedzialności Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia.  

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.  

5. Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez 
Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

6. Jeżeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu leżącego po jego stronie nie usunie wad w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy.  
  

§ 15 
NABYCIE PRAW AUTORSKICH 

1. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, 

stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 2509). 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowa będzie wolna od 

jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania dokumentacją 

projektową nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego 

zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez 

Zamawiającego szkody. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilą wykonania 

dokumentacji projektowej lub jakiegokolwiek elementu stanowiącego dzieło w rozumieniu 

przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo własności do dokumentacji projektowej oraz całość autorskich praw 

majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji projektowej wraz z wyłącznym prawem 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia 

niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności: 

a) używania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robót, 

b) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym 

nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne 
korzystanie i rozporządzanie kopiami, 

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w 

tym do Internetu, 

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 

e) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 

f) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek 
wadami dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na 
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podstawie dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodującymi 
konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych 
wydatków. 

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i 

zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 
zwolnienia z udziału w sprawie. 

8. Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie z 
fotografiami, w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.  

9. Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa jest 

wolna od wad prawnych. 
 
 

§ 16 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 umowy, tj. kwotę …………..…….. zł (słownie: 
……………………………….. ……………………………………………………………………………………).  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie ………………………………….… .  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na jego 
pisemny wniosek w terminach i wysokościach jak niżej:  

1) 70% wartości zabezpieczenia – nie później niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) 30% wartości zabezpieczenia – nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji.  
4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 

ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 

podpisania aneksu. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia tytułem Zabezpieczenia następujących po sobie 
form zabezpieczenia o których mowa w art. 450 ust. 2. ustawy PZP. Zabezpieczenie wnosi 
się z uwzględnieniem przepisów art. 452 ust. 8-10 ustawy PZP. 
  

 
 
 

§ 17 
KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie 

odpowiada lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 
łącznie 20% tego wynagrodzenia, 

c) za zwłokę w usunięciu wady, w tym w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1 
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 5 % tego 
wynagrodzenia, 

d) za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne za niewypełnienie wymogu 
zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu 
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pracy lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę 
dokumentujących świadczenie pracy w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

3. Zapłata kar umownych, o którym mowa powyżej, nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań do ukończenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według umowy. 
4. Dopuszcza się sumowanie kar umownych z różnych tytułów. Limit kar umownych, jakich 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej 
umowie nie może przekroczyć kwoty 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 
§ 5 ust. 1. 

5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego dochodzenia na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

6. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
 

§ 18 

ZMIANA UMOWY 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie,  
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 PZP 
przewiduje również możliwość dokonywania co do postanowień zawartej umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
i na zasadach określonych w SWZ. 

 
§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych  
w Kodeksie cywilnym. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich 
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie, 
e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, co powoduje opóźnienie większe niż  

3 tygodnie, 
f) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, w tym z projektem budowlanym lub 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony od odstąpienia od 

umowy w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
wymienionych w ust. 1.  

3. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w 

razie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 
456 ustawy Prawo zamówień publicznych, powoduje że Wykonawcy przysługuje tylko 
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy bez 
naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez 

Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. 
5. Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na 

podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowanie robót budowlanych, 
sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia od 
umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy w wyżej określonych przypadkach Zamawiający zachowuje 
prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót już wykonanych. 

7. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał 
wykonanie robót na okres dłuższy niż 21 dni, z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy.  
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8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić z przyczyn niezależnych od 

niego, m.in. nie otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.  
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 w razie odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy  

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
10. Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa wyżej wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  
 
 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w 
których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy powszechnie obowiązujące, w tym: 
1) ustawa z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 

poz. 825 ze zm.); 
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 

ze zm.); 
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze 

zm.). 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze z 

przeznaczeniem dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 
 

………………………………       …………………………… 

 
 
 Kontrasygnata Skarbnika Gminy  
 

 
       ………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy 
nr ....................... 

 z dnia ……………………………. 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY TERENU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

spisany dnia …………………………… roku w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5,  
59 - 975 Sulików, w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót związanych  
z realizacją zadania pn.: 
 

„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne 
efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” 

 
Wykonawca robót:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     
Strona przekazująca – Gmina Sulików: 

1. ……………………………………………………………………… 

2. …………………………………………… – Inspektor nadzoru 

Strona przyjmująca  - Wykonawca: 
 
……………………………………………………………… 
 
a) teren budowy: ……………………………………………………….  
Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

oraz warunkami bhp w zakresie określonym dokumentacją techniczną. 
 
Inne ustalenia komisji: 
Wykonawcy przekazano:  
 
1. dokumentację techniczną - PFU 

 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
Przekazujący:       Przyjmujący: 
 

1. ……………………………     1.…………………………………. 
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Załącznik nr 4 do umowy  

nr ……………… 
 z dnia …………………………. 

 
 

 
PROTOKÓŁ    ZDAWCZO - ODBIORCZY (CZĘŚCIOWY/KOŃCOWY*) 

                      
1. Przedmiot odbioru/nazwa zadania: 
 
„Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową o nowoczesne 

efektywne punkty oświetlenia ulicznego LED” 
 
2. Umowa: Nr ………………………… z dnia ……………… 2023 r.  

 
3. Wartość wykonanych robót:   ……………………. brutto (słownie: 

……………………………………… i ……./100) 
       

     4.   Inwestor :     
           Gmina Sulików  z siedzibą ul. Dworcowa 5,   59-975 Sulików 
 
     5.  Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
     6.  Komisja odbiorowa w składzie: 

 
        1. ………………………………            - przedstawiciel Urzędu Gminy 
        2. ………………………………            - przedstawiciel Urzędu Gminy 
 
 
        stwierdziła w dniu  ……………………….. r. w obecności Wykonawcy zrealizowanie zakresu 

robót, 
        określonego  w  w/w umowie. 
            

        Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.  
           
    7. Zakres wykonanych prac: 
 …………………………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………………………  
 …………………………………………………………………………………………………………      
 …………………………………………………………………………………………………………    
 

8. Uwagi Komisji:  
 …………………………………………………………………………………………………………  
 

    Podpis Kierownika Budowy:                           Podpisy członków komisji: 
 
                        
 
     …………………………………….                          1. .......................................... 
         

                                                                    
                                                                    2. .......................................... 

 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


