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Projekt umowy
Zatqcznik Nr 5 do SWZ
0Ogdlne Warunki Umowy
UMOWA NI ..cocvnrerererarararases

Umowa zawarta w dniu ............... 2023 r. w Sulikowie pomiedzy:

Gmina Sulikow z siedzibg w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulikdw,
NIP: 615-18-08-708 reprezentowang przez:

Roberta Starzynskiego - Wdjta Gminy Sulikow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zukowskiej

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zamowienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym z mozliwoscia przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze
zm.).

2. Inwestycja bedzie realizowana ze srodkdéw z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - EDYCJA Nr 2 oraz ze srodkéw wiasnych Gminy Sulikdw.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
a) Zatacznik nr 1 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy;
b) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy - Formularz ofertowy;
c) Zatgcznik nr 3 - Protokdt zdawczo - odbiorczy terenu robét budowlanych;
d) Zatacznik nr 4 - Protokot zdawczo-odbiorczy;
e) Zatacznik nr 5 - Kosztorys uproszczony,
f) Zatacznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj polegajacy
na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robét budowlanych
w ramach inwestycji pn. ,Kompleksowa wymiana os$wietlenia ulicznego wraz z rozbudowg
o nowoczesne efektywne punkty oswietlenia ulicznego LED” finansowane z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych - EDYCJA Nr 2 oraz ze $rodkéw
wilasnych Gminy Sulikéw (inwestycja pn. ,Kompleksowa wymiana oswietlenia
ulicznego wraz z rozbudowa o nowoczesne efektywne punkty oswietlenia
ulicznego LED" ).

Gtownym celem zamowienia jest poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia ulic na
terenie gminy, a takze zapewnienie zgodnosci systemu oswietlenia z obowigzujacg w tym
zakresie normg PN-EN 13201 Oswietlenie Drog (lub norma do niej rownowazng). Catosc
zamierzenia inwestycyjnego dzieli sie na dwa zakresy: dotyczacy modernizacji o$wietlenia
oraz dotyczacy wykonania nowych odcinkéw oswietleniowych.
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1. Zamdwienie obejmuje:

a)

b)

<)

2.
3.

4.

a)

b)

10.

11.

12.

Opracowanie dokumentacji projektowej:
projekt budowlany, projekt wykonawczy - zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien
uzyskania pozwolenia na budowe Iub dokonania zgtoszenia robdét budowlanych oraz
uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich opinii i uzgodnien
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw i niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe
lub dokonanie skutecznego zgtoszenia niewymagajgacego pozwolenia na budowe, jezeli takie
dokumenty beda wymagane oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu
wszystkich robét budowlanych;

ilo$¢ egzemplarzy:

- 4 egz. (wraz z niezbednymi uzgodnieniami) w zakresie niezbednym do zrealizowania

zadania w mys$| ustawy Prawa Budowlane, przez inwestora (Gmine Sulikdw) ww. inwestycji

- W wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki PDF i dwg).

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej,

- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego w formach ath i PDF w wersji elektronicznej,

- 3 egz. przedmiaru w wersji papierowej,

- 1 egz. przedmiaru w formach ath i PDF w wersji elektronicznej,

Wersje elektroniczne przekazac¢ na ptycie CD lub DVD. Wykonawca po swojej stronie ma

takze przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie, ktéry ztozy

Wykonawca.

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen
i decyzji, w tym pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia robét budowlanych (po
uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajacego);

wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym uzgodnionym i zatwierdzonym przez

Zamawiajacego;
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowo -
kosztorysowa.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia okresla program funkcjonalno uzytkowy
stanowigcy zatacznik nr 4 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.
Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajacym, a nastepnie przez Zamawiajgcego zaakceptowana.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w programie
funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 pkt a i b niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przez Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 pkt a i b niniejszego paragrafu nie spowoduje
podwyzszenia ceny wykonania podmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentu
wymienionego w ust. 3.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
z opisanymi w dokumentacji za pomoca norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy PZP.

Strony oswiadczajq, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.
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Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego

pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub

mienia wyrzadzone dziataniem Ilub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy

w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamoéwienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak
rowniez co do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w programie funkcjonalno -
uzytkowym,

b) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i os$wiadcza, ze jest ona kompletna
i prawidlowa w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

c) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty, w tym
szczegolnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji
wynagrodzenia. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu réwniez inne
warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiajg one witasciwe
wykonanie przedmiotu umowy.

§3
WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 25 czerwca 2005 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1165).

Na kazde Zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamoOwienia, a takze na zadanie Zamawiajgacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci
uzytych materiatow lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego bedg
przekazane materiaty w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze materiaty zastosowane do wykonania robdt sg
niezgodne z umowa, koszty tych badan dodatkowo obcigzg Wykonawce, natomiast gdy
wyniki badan potwierdzg zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw z umowa, koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.

84
TERMIN REALIZACII

Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2
niniejszej Umowy, w terminie do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy (w tym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu).

Przez termin zakonczenia realizacji umowy rozumie sie wykonanie Przedmiotu umowy
(w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu) wraz z odbiorem koricowym.

Harmonogram realizacji zaméwienia

3.

W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy oraz
zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski - w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
edytowalnej.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca uwzgledni podziat ptatnosci opisany
w § 5 ust. 3 umowy.

W przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w wyznaczonym
powyzej terminie, Zamawiajacy jednorazowo wezwie Wykonawce do jego przediozenia
w terminie przez siebie wskazanym.
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Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od daty przedtozenia przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzadzonego zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego
paragrafu, dokona jego akceptacji lub zgtosi ewentualne zastrzezenia i wyznaczy termin na
ich poprawe.
Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym jedynie za zgoda Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze
odmowié udzielenia zgody na zmiane harmonogramu, gdy zmiana mogtaby spowodowacd
nie wykonanie przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy w termie wskazanym w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robdét lub zmiany wynagrodzenia, ich wprowadzenie nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kalkulacja kosztow oferty

9.

10.

11.

12.

13.

14.

W terminie do 30 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu kalkulacje kosztéw oferty
opracowang metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

Kalkulacja kosztow oferty powinna by¢ podzielona na etapy spdjne z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 4 ust. 3-8 i programem funkcjonalno -
uzytkowym, szczegotowo opisywac sktadowe wysokosci wynagrodzenia i wykonanie
poszczegolnych etapow wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Przekazanie terenu robdt Wykonawcy celem wykonania robdt budowlanych nastgpi w
terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie sporzadzonego protokotu
zdawczo - odbiorczego terenu robot budowlanych, ktéry jako zatacznik nr 3 do niniejszej
umowy stanowi jej integralng czes¢.

Szczegodtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, nalezy przedtozy¢ umowe
konsorcjum (w przypadku ztozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcow, jako
konsorcjum), stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacje
umowy, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan
zwigzanych z realizacjg umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z
partnerow,

2) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w terminie 10
dni od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt przez Wykonawce, potwierdzonego
przez nadzoér inwestorski wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego
prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie do 7 dni po wykonaniu

i zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu i zakonczeniu roboét

dodatkowych, zamiennych lub zanikajacych.

Strony niniejszej Umowy dopuszczajq inny termin przekazania dokumentacji

powykonawczej, niz okresSlony w ust. 5, z tym zastrzezeniem, iz termin ten zostanie

pisemnie uzgodniony przez Strony Umowy pod rygorem niewaznosci.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
zgodnie ze ztozong ofertg, stanowigcym zatgcznik do umowy:

Warto$¢ zamOwienia NELLO: .ovviie i

S oW NI . ottt s

Wartos¢ VAT( ........ ) PPN

Wartos$¢ zamowienia Brutto: .....oveveiiiiiiiiir e

1Y (0171 o YL PP
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Wynagrodzenie finansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych - EDYCJA 2 oraz srodkow Gminy Sulikow.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyptacone zgodnie z warunkami wyptat

dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych, tj. wyptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie udzielona w trzech

transzach - pierwsza po zakonczeniu wydzielonego I etapu w ramach realizacji Inwestycji,

druga - po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji, trzecia - po zakonczeniu realizacji

Inwestycji:

1) pierwsza transza w wysokosci wkfadu wtasnego Zamawiajacego;

2) druga transza w wysokos$ci nie wyzszej niz 50% kwoty przyznanego dofinansowania;

3) trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje koszty, niezbedne do zrealizowania

przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej zamdwienia, jak réwniez

wszelkie inne koszty w nim nieujete, bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy, w

szczegodlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen,

ekspertyz, wszelkie koszty pomiardw, badan, zabezpieczen, robdt porzadkowych oraz

koszty innych dokumentéw i czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy (w

tym podatek VAT w obowiazujacej wysokosci).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich

kosztow zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem wiasnym

Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate $rodkéw z Programu Rzadowy Fundusz

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata

wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie

dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania odbioru robot przez Zamawiajacego.

Wszelkie ptatnosci za wykonane roboty budowlane beda realizowane powykonawczo.

Podstawg dla wystawienia faktury VAT w kazdym przypadku bedg podpisane protokoty

odbioru robodt (odpowiednio: czeséciowe i koricowy), stwierdzajgce wykonanie robot i prac

oraz zawierajace zbiorcze zestawienie wykonanych robot.

Faktury powinny by¢ wystawione i doreczone Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy okreslonego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa wynagrodzenie brutto zostanie okreslone

z uwzglednieniem obowigzujacej (aktualnej na dziehn wystawienia faktury) stawki podatku

VAT, bez zmiany ceny netto.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji robot

dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ustawy pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robdét budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego), ustala
sie nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1.1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, czyli robdt, o ktérych mowa powyzej, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci sporzadzony przez Nadzor
Inspektorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokdét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktdrych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3) ustawy pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byc
poprzedzone wykonaniem niezbednej dokumentacji. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
1.2) Rozliczanie dodatkowych robdét budowlanych bedzie odbywato sie na podstawie
kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujacych zatozen:
a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4
ust. 9, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robdt - z dokumentacjg projektowa,
o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) ppkt. 1.1);
b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit a)
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niniejszego punktu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie nastepujgcych
zatozen:

i) ceny sktadnikow cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatow (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
posrednich (Kp) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

ii) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie
zapisdw w ppkt bi), brakujace ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

iii) podstawq do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktaddw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje rowniez dokonanie zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia, w sytuacji gdy poziom zmiany ceny materiatdw lub
kosztow, o ktérych mowa wyzej, wzrosnie lub spadnie o co najmniej 5%. Poczatkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na:
1) 180 dni liczac od dnia zawarcia umowy,
2) a w przypadku zawarcia umowy po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert — termin otwarcia ofert.
Strona wnioskujaca o zmiane wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w wust. 11,
zobowigzana jest uzasadni¢ swdj wniosek, przedstawiajagc stosowne dokumenty
potwierdzajace wzrost lub spadek $rednich krajowych cen materiatdw oraz ich wptyw na
koszt wykonania zamoéwienia.
W przypadku spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 11, wynagrodzenie brutto
Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o warto$¢ wzrostu lub spadku $rednich
krajowych cen materiatow budowlanych.
Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9, dopuszczalna bedzie jednorazowo w catym
okresie realizacji przedmiotu umowy. Strona uprawniona bedzie ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia nie pdzniej niz przed uptywem 2 miesiecy od wskazanej w § 4 ust. 1 daty
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza na podstawie
ust. 11, nie moze przekroczy¢ tacznie 5% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy w
catym okresie trwania umowy.
Zmiana wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy.
Ponadto przewiduje sie mozliwos$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w
ust. 1 w razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie mogt skorzystaé z tego prawa w
szczegdlnosci w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzié
wprowadzenie zmniejszenia wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca
zobowigzuje sie wprowadzi¢ w zycie zarzgdzone zmiany.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 17 Zamawiajacy powiadomi o tym na
pismie Wykonawce, ktory wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegdtowy
kosztorys robo6t zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, w terminie 7
dni kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajacego pisma o0 zmniejszeniu zakresu
przedmiotu umowy (robotach zaniechanych).
Ograniczenie zakresu zamdwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 17, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
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§6 i
ROZLICZENIE ROBOT

Podstawe dla wystawienia faktur czesciowych i koncowych stanowi¢ bedg zatwierdzone
przez Zamawiajgcego zestawienia wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci oraz
podpisane bez zastrzezen odpowiednie protokoty odbioru czesciowego lub koncowego robot
budowlanych, potwierdzajace wykonanie robét budowlanych bez zastrzezen.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, zaptacone zostanie po bezusterkowym
wykonaniu zadania i podpisaniu cze$ciowego/koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego.
Faktura koncowa VAT bedzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze koncowym, na
podstawie protokotu koncowego wykonanych robét budowlanych.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, dalszym podwykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczy¢ faktury koncowe podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce,
dalszego podwykonawcy oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajgace z wystawionych
faktur Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat, zostaty
uregulowane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c

takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktur bedq ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy ] U prowadzony przez Bank ..............
Zapfaty czesSciowe i koncowa za wykonane i odebrane roboty nastqpl w ciggu 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT. Za date zaptaty
uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuia:
Gmina Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow, NIP: 615-18-08-708.
Przedmiot umowy bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug. Powyzszy obowigzek
podatkowy bedzie dotyczyt ... objetych przedmiotem zamoéwienia, a ich
warto$¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita ........... zt. / Przedmiot umowy nie
bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego. *
*niepotrzebne skresli¢
Podatek od towarédw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.
Za date zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwotg nalezng Wykonawcy.
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15. Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce
oswiadczen podwykonawcow potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia.

16. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

17. Zamawiajacy dopuszcza skitadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

18. Wynagrodzenie okre$lone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym odpowiadajacym zakresowi robdt przedstawionemu w
dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: organizacji zaplecza i
placu budowy, utrzymanie oraz jego rozbidrka i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu
budowy; ubezpieczenia placu budowy; przywrdcenia terendw do stanu pierwotnego (tereny
zajete/uzytkowane konieczne do wykonania zamodwienia); niezbednych préb, badan i
odbioréw; opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego, usuniecia gruzu, odpaddw, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami; koszty geodezyjne; odpowiednie zabezpieczenie terenu przed
dostaniem sie o0séb nieupowaznionych na teren budowy; wszelkie inne koszty
nieprzewidziane, a niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

8§87
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem terenu budowy, oraz wszelkiej posiadanej
dokumentacji majacej, lub mogacej mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w Projekcie
technicznym, zgodnie =z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robét, zasadami
wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienie nadzoru archeologicznego w przypadku takiej koniecznosci,

4) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow.

5) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt,

6) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub skuteczne zgtoszenie zakoriczenia
prac do PINB,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z
uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie
umozliwiajacym komunikacje, zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu i porzadku na
terenie budowy,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,
a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

10) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi
petna odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikdédw o0s6b
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,
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b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt
podczas realizacji przedmiotu umowy,
c) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci 0sob trzecich spowodowane dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy,
12) informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,
13) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac¢ na jakosc robdt lub termin zakonczenia robot,
14) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze =zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajgace rodzajowi
wykonywanych prac.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

4. Wykonawca nie moze dokonac cesji (przelewu wierzytelnosci) z tytutu niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich.

§9
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. s10
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:......ccccooevviiiicniienens

2. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami specyfikacji warunkéw zamdwienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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Wykonawca ustanawia gtdwnego projektanta W 0SODI€ uresseessrssrsssressrsssssssesssnsrnnsees

posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie

realizacji zadania objetego niniejszym zamoéwieniem.

Wykonawca ustanawia kierownika/kierownikow budowy w osobie/osobach

.......................................... posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w zakresie realizacji zadania objetego niniejszym zamdwieniem.

Osoba/osoby wskazane w ust. 5, bedzie/beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowac o zmiane osoby/osdb wskazanej/wskazanych w ust. 5,

w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdw.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow /wyliczenie ma charakter przyktadowy.
Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajq anonimizacji. Kazda
umowa powinna zostal przeanalizowana przez sktfadajgcego pod katem przepisow
RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢é zgodny
z przepisami ww. rozporzgdzenia/). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajagcego dowodédw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci.
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Projekt umowy
W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, wraz ze szczegdétowym harmonogramem

rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robdt, uwzgledniajgcym terminy

wykonania poszczegdlnych prac przez Podwykonawcdw oraz naleznosci przystugujace z

tego tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Umowa z Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres roboét zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz ... dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktdrej mowa w

ust. 1 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w

ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust. 7,

zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym

w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy Ww sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
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Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia
i kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,
jak za wilasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umow, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.

§ 13 ]
ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
do 2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt wpisem do
dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego.

Odbidr koncowy, rozpoczety bedzie w terminie nie pdzniejszym, niz 10 dni od dnia
pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt potwierdzonego przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy/kierownika robét i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbiorowa, z czego sporzadzony zostaje
protokot odbioru koncowego.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia i podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone
terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 14
GWARANCJA I REKOIMIA

Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... na catos¢ prac oraz dostarczone materiaty
okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z =zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§ 15
NABYCIE PRAW AUTORSKICH

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy,
stanowi przedmiot jego wytacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 2509).
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2. Wykonawca os$wiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od

jakichkolwiek praw osob trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzadzania dokumentacjg
projektowa nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez
Zamawiajacego szkody.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z chwilg wykonania
dokumentacji projektowej lub jakiegokolwiek elementu stanowigcego dzieto w rozumieniu
przepisow o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo wiasnosci do dokumentacji projektowej oraz catos¢ autorskich praw
majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji projektowej wraz z wytgcznym prawem
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o ktérych mowa w ust. 3, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci:

a) uzywania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robdt,

b) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technikg i na jakimkolwiek nosniku, w tym
nosniku elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie kopiami,

C) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w
tym do Internetu,

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

e) nieodptatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

f) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodptatny.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek
wadami dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajgcego, na
podstawie dokumentacji projektowej, planowanej inwestycji i/lub powodujacymi
konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektdw, robdt, a takze ponoszenia dodatkowych
wydatkow.

6. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $Swiadczen z tego tytutu.

7. W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z
powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do
przystapienia w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego
zwolnienia z udziatu w sprawie.

8. Wykonawca ma prawo zamieéci¢é materiaty ilustracyjne projektu inwestycji, wtacznie z
fotografiami, w zbiorze swoich materiatéw promocyjnych i profesjonalnych.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze przekazana Zamawiajacemu dokumentacja projektowa jest
wolna od wad prawnych.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 5 umowy, tj. kwote .....eiiin.. zt  (stownie:
...................................................................................................................................... ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W formie .........cccoveiineneienene .
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy na jego
pisemny wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia

i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia tytutem Zabezpieczenia nastepujgcych po sobie
form zabezpieczenia o ktérych mowa w art. 450 ust. 2. ustawy PZP. Zabezpieczenie wnosi
sie z uwzglednieniem przepisow art. 452 ust. 8-10 ustawy PZP.

§17
KARY UMOWNE

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie
odpowiada lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz
facznie 20% tego wynagrodzenia,

c) za zwioke w usunieciu wady, w tym w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz tacznie 5 % tego
wynagrodzenia,

d) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci rowniez Zamawiajagcemu kary umowne za niewypetnienie wymogu

zatrudniania pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu

pracy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie umoéw o prace
dokumentujacych $wiadczenie pracy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zapfata kar umownych, o ktérym mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego

zobowigzan do ukonczenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego

obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedtug umowy.

Dopuszcza sie sumowanie kar umownych z réznych tytutdw. Limit kar umownych, jakich

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutdw przewidzianych w niniejszej

umowie nie moze przekroczy¢ kwoty 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 5 ust. 1.

Zastrzezenie kar umownych nie wylgcza prawa Zamawiajacego dochodzenia na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 18
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pisSmie,

w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 PzZP
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania co do postanowien zawartej umowy, takze w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
i na zasadach okreslonych w SWZ.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym. Oprocz przypadkéow wymienionych w Kodeksie cywilnym

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

d) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 3 tygodnie,

e) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, co powoduje opdznienie wieksze niz
3 tygodnie,

f)  Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, w tym z projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony od odstgpienia od

umowy w terminie nie dtuzszym niz 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

wymienionych w ust. 1.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w

razie wystapienia przestanek, o ktdérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamodwien

publicznych.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgqcego w terminie i na zasadach ustalonych w art.

456 ustawy Prawo zamodwien publicznych, powoduje ze Wykonawcy przystuguje tylko

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy bez

naliczania kar umownych. Data odstgpienia od umowy jest data otrzymania przez

Wykonawce zawiadomienia od Zamawiajgcego o odstgpieniu od umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na

podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowanie robdét budowlanych,

sporzadzonego nie pozniej niz w siddmym dniu roboczym liczac od daty odstgpienia od

umowy.

W razie odstgpienia od umowy w wyzej okreslonych przypadkach Zamawiajacy zachowuje

prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot juz wykonanych.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastapi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat

wykonanie robot na okres dtuzszy niz 21 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ z przyczyn niezaleznych od

niego, m.in. nie otrzymania dofinansowania ze zrédet zewnetrznych.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w razie odstgpienia przez Zamawiajgacego od

umowy

z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach, o ktérych mowa wyzej wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§ 20 )
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w

ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie

przepisy powszechnie obowigzujace, w tym:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023
poz. 825 ze zm.);

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740
ze zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.).
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3.

Projekt umowy
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze z
przeznaczeniem dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Projekt umowy
Zatacznik nr 3 do umowy

0] P
PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY TERENU ROBOT BUDOWLANYCH

spisany dnia ... roku w Urzedzie Gminy Sulikéw, ul. Dworcowa 5,

59 - 975 Sulikéw, w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robot zwigzanych

z realizacjg zadania pn.:

~Kompleksowa wymiana oswietlenia ulicznego wraz z rozbudowa o nowoczesne
efektywne punkty o$wietlenia ulicznego LED”

Wykonawca robdt:

2. rerrererasrerarssrersrssrsrsrEsrarssssrsrEsRaRaEEER - Inspektor nadzoru

Strona przyjmujaca - Wykonawca:

a) teren BUdOWY: ..ot
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
oraz warunkami bhp w zakresie okreslonym dokumentacjg techniczng.

Inne ustalenia komisji:
Wykonawcy przekazano:

1. dokumentacje techniczng - PFU

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przekazujacy: Przyjmujacy:
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Projekt umowy
Zatgcznik nr 4 do umowy

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY (CZESCIOWY/KONCOWY*)

1. Przedmiot odbioru/nazwa zadania:

~Kompleksowa wymiana o$wietlenia ulicznego wraz z rozbudowa o nowoczesne
efektywne punkty o$wietlenia ulicznego LED”

2. Umowa: Nr ......cccocevvevinnn zdnia ....cocieinnnnnnns 2023 r.
3. Wartos¢é wykonanych robot: = e brutto (stownie:
............................................. i...../100)

4. Inwestor:
Gmina Sulikow z siedziba ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikow

5. Wykonawca:

6. Komisja odbiorowa w skladzie:

1., - przedstawiciel Urzedu Gminy

2 s - przedstawiciel Urzedu Gminy

stwierdzita w dniu ..o r. w obecnosci Wykonawcy zrealizowanie zakresu
robot,

okreslonego w w/w umowie.

Niniejszy protokdét stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej.

7. Zakres wykonanych prac:

*niepotrzebne skresli¢



